

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
經濟部標準檢驗局及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
07				0026000000-1 經濟部主管						
	03			0026310000-6 標準檢驗局及所屬	279,734,000	0	279,734,000	279,734,000	40,079,789	0
					0	0			276,855,503	2,878,497
					0	0			0	0
		01		5226311000-4 綠能建設	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	34,210,789	0
					0	0			247,199,503	2,800,497
					0	0			0	0
			01	5226311001-7 前瞻技術驗證及健全綠 色金融機制	245,000,000	0	245,000,000	245,000,000	34,210,789	0
					0	0			242,200,615	2,799,385
					0	0			0	0
				02 業務費	245,000,000	0	245,000,000	245,000,000	34,210,789	0
					0	0			242,200,615	2,799,385
					0	0			0	0
			01	5226311001-7* 前瞻技術驗證及健全綠 色金融機制	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0
					0	0			4,998,888	1,112
					0	0			0	0
				02 業務費	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0
					0	0			4,998,888	1,112
					0	0			0	0

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 經濟部標準檢驗局及所屬

### 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
		02		5226312000-0 數位建設	29,734,000	0	29,734,000	5,869,000	0
					0	0		29,656,000	78,000
					0	0		0	0
		01		5226312001-2 推動資安基礎建設	500,000	0	500,000	0	0
					0	0		500,000	0
					0	0		0	0
			02	業務費	500,000	0	500,000	0	0
					0	0		500,000	0
					0	0		0	0
		01		5226312001-2* 推動資安基礎建設	29,234,000	0	29,234,000	5,869,000	0
					0	0		29,156,000	78,000
					0	0		0	0
			03	設備及投資	29,234,000	0	29,234,000	5,869,000	0
					0	0		29,156,000	78,000
					0	0		0	0
			合計		279,734,000	0	279,734,000	40,079,789	0
					0	0		276,855,503	2,878,497
					0	0		0	0